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Abstrak – Analisa Efektivitas Waktu dan Biaya Proyek ditinjau dari Unsur – Unsur Manajemen 
Proyek. Masalah keterlambatan dalam industri konstruksi merupakan fenoemena nasional dan tidak 
terkecuali pada proyek Overlay Runway Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)apa saja faktor – fator keterlambatan yang berpengaruh 
terhadap pelaksanaan proyek Overlay Runway Bandara Internasional Soekarno – Hatta. (2) apa 
saja yang timbul dari keterlambatan proyek pada pelaksanaan proyek Overlay Runway Bandara In-
ternasional Soekarno – Hatta. (3) Bagaimana pengaruh faktor keterlambatan pelakanaan proyek 
Overlay Runway Bandara Internasional Soekarno – Hatta.Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kaulitatif, penelitian ini tidak diarahkan untuk untuk membuktikan hipotesis, tetapi lebih 
ditekankan pada pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 
keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, faktor keterlambatan dianalisis untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas waktu dan biaya proyek.Dari hasil analisis dapat 
diketahui bahwa: (1) Faktor keterlambatan yang mempengaruhi terhadap keterlambatan proyek ada-
lah faktor NOTAM dan cuaca buruk. (2) Keterlambatan tersebut berdampak terhadap efektivitas 
waktu dan biaya proyek, dimana efektivitas waktu pada proyek Overlay Runway Bandara Inter-
nasional Soekarno – Hatta sebesar 34,88% dan efektivitas biaya proyek sebesar 38,22%. (3) Solusi 
yang bisa dilakukan berdasarkan faktor keterlambatan yaitu dengan cara mengajukan NOTAM tam-
bahan dan menghindari bulan – bulan musim penghujan. 
 
Kata Kunci – Efektivitas Waktu, Efektivitas Biaya, Faktor Keterlambatan Proyek. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Contoh proyek yang menjadi studi kasus adalah proyek overlay runway Bandara Internasional 
Soekarno – Hatta. dimana Owner dari Proyek ini Adalah PT. ANGKASA PURA II dan kontraktor 
yang ditunjuk adalah PT.HK, dimana dengan durasi waktu pekerjaan 15 bulan atau 450 hari kalender. 
Meliputi pekerjaan overlay hotmix dengan panjang landasan 3.600 meter dan lebar 60 mmeter. Tetapi 
dalam prakteknya di proyek overlay runway Bandara Internasional Soekarno – Hatta, kontraktor telah 
mengajukan reschedule pekerjaan sampai 3 kali. Deviasi keterlambatan pada tahun 2016 sebesar -
58,119% dan deviasi keterlambatan pada tahun 2017 sebesar -38,229%. Dari kasus tersebut maka 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlam-
batan proyek tersebut. 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan – 
permasalahan sebagai berikut: (1) faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap keterlambatan 
proyek?; (2) Apa saja dampak yang timbul dari keterlambatan proyek pada pelaksanaan proyek 
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Overlay Runway pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta?; (3)Bagaimana solusi terhadap faktor 
yang paling dominan pada keterlambatan pelaksanaan proyek Overlay Runway pada Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta. 
Tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan permasalahan – permasalahan yang sudah 
dipaparkan, diantaranya: (1) menganalisa faktor – faktor dominan apa saja yang menjadi penyebab 
terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut; (2) menganalisa dampak yang disebabkan oleh 
keterlambatan tersebut; (3) menganalisa solusi yang dapat diambil terhadap untuk meminimalisir 
dampak dari ketelambatan proyek tersebut. 
  
II. URAIAN PENELITIAN 
 
Waktu pelaksanaan proyek adalah perbedaan antara pelaksanaan proyek pada saat perjanjian 
kontrak awal dan selang waktu penyelesaian proyek. Keterlambatan proyek ini berdampak pada pro-
gres proyek dan tertundanya aktifitas   pelaksanaan proyek dan kegiatan pelaksanaan proyek serta 
mengakibatkan terjadinya perselisihan (disputes) antara kontraktor dan pemilik. Jenis-jenis utama 
(main) keterlambatan proyek menurut Vidalis et al .dalam Al-Najjar (2008)  :  
• Keterlambatan proyek yang dapat dimaafkan (excusable delay), yakni    keterlambatan proyek 
yang disebabkan oleh kejadiankejadian diluar kendali baik oleh pemilik maupun kontraktor.  
• Keterlambatan proyek yang tidak dapat dimaafkan (non excusable delay), yakni keterlambatan 
proyek yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan kontraktor.  
• Keterlambatan proyek yang layak mendapat ganti rugi (compensable delay), yakni keterlam-
batan proyek yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik.  
• Keterlambatan proyek yang tidak layak mendapat ganti rugi (non compensable delay), yakni 
keterlambatan proyek yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan kontraktor   
• Critical atau   non critical, keterlambatan proyek ini adalah akibat dari waktu progress pelaksa-
naan proyek. Keterlambatan proyek yang tidak kritis (non critical delays), maka tidak berdam-
pak pada skedul project. Terjadi efeknya pada kegiatan critical path pada skedul.      
• Pelaksanaan progress atau terjadinya pada waktu bersamaan (concurrent) atau non concurrent. 
Hal ini terjadi ketika pemilik  dan kontraktor yang bertanggung jawab  atas penyebab keterlam-
batan pekerjaan proyek. 
 
2.1 Pengertian Efektivitas  
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan 
waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 
dahulu (Dilan 2015). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
tujuan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang 
dicapai.  
 
2.2 Analisa Efektivitas Terhadap Waktu  
Variabel ini diukur dengan menghitung antara kurun waktu dan tanggal akhir yang 
direncanakan dengan kurun waktu yang terjadi di proyek, dengan ketetapan. Apabila kurun waktu 
proyek tidak sama dengan kurun waktu yang direncanakan atau tidak sesuai dengan jadwal maka 
rumus yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitas waktu proyek tersebut adalah sebagai 
berikut:  
 
EW = 100% - Δ WKT   
Δ WKT =
(𝑊𝐾𝑇1− 𝑊𝐾𝑇0)
𝑊𝐾𝑇0
  x 100%   
 
Keterangan:  
EW : Efektivitas waktu 
WKT1 : Waktu berakhirnya proyek aktual  
WKT0 : Waktu berakhirnya proyek yang  direncanakan  
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ΔWKT: Persentase pencapaian waktu penyelesaian proyek     
 Analisa tenaga kerja  
 Efektivitas waktu  
 
 Variabel ini diukur dengan melihat berapa banyak tenaga kerja yang tersedia di lapangan 
dengan yang direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja tersebut 
adalah:   
 
KTK = 
𝑇𝐾1
𝑇𝐾0
 x 100%   
 
Keterangan : 
KTK : Tingka ketersediaan tenaga kerja   
TK1 : Tenaga kerja tersedia  
TK0 : Tenaga kerja yang dibutuhkan  
 
a Analisa Material Terhadap Efektivitas Waktu 
 
 Variabel material didefinisikan sebagai bahan bangunan yang tersedia untuk konstruksi yang 
digunakan dalam proses penyelesaian kegiatan proyek.  Variabel ini diukur dengan menghitung an-
tara material yang tersedia dengan material yang direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat 
ketersediaan material tersebut adalah sebagai berikut:   
KMTRL =  
𝑀𝑇𝑅𝐿1
𝑀𝑇𝑅𝐿0
x 100%   
Keterangan :  
KMTRL : Tingkat ketersediaan tenaga kerja  
MTRL1 : Material tersedia 
MTRL0 : Material yang dibutuhkan 
 
b  Analisa Peralatan Terhadap Efektivitas Waktu 
 
Variabel peralatan didefinisikan sebagai sumber daya yang harus disediakan bagi pelaksanaan 
proyek selain pekerja, metode, uang dan material yang digunakan dalam proses penyelesaian kegiatan 
proyek.  Variabel ini diukur dengan menghitung antara peralatan yang tersedia dengan peralatan yang 
direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat ketersediaan peralatan tersebut adalah sebagai 
berikut:  
  
 KPRL =
𝑃𝑅𝐿1
𝑃𝑅𝐿0
  x 100%   
 
Keterangan : 
KPRL : Tingkat ketersediaan peralatan   
PRL1 : Peralatan tersedia  
PRL0 : Peralatan yang dibutuhkan 
 
2.3 Analisa Efektivitas Biaya 
 Variabel efektivitas biaya didefinisikan sebagai biaya pelaksanaan proyek sejak awal proyek 
hingga akhir proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan (Soeharto, 2001). Variabel ini 
diukur dengan menghitung antara anggaran direncanakan dengan biaya pelaksanaan proyek sejak 
awal proyek hingga akhir proyek, dengan ketetapan. Apabila biaya penyelesaian proyek sama dengan 
biaya yang direncanakan maka efektivitas biaya proyek sama dengan 100%. Apabila biaya 
penyelesaian proyek tidak sama dengan biayayang direncanakan atau tidak sesuai dengan anggaran 
maka rumus yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitas biaya proyek tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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EB = 100% - Δ By 
Δ By =  
( 𝐵𝑦1− 𝐵𝑦0)
𝐵𝑦0
x 100%  
Keterangan:  
EB   : Efektivitas biaya   
B1   : Biaya penyelesaian proyek aktual   
B0   : Biaya penyelesaian proyek yang direncanakan   
Δ By : Persentase pencapaian biaya penyelesaian proyek  
 
a. Analisa Tenaga Kerja Terhadap Efektivitas Biaya 
Variabel ini diukur dengan melihat berapa banyak tenaga kerja yang tersedia di lapangan 
dengan yang direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja tersebut 
adalah:   
KTK = 
𝑇𝐾1
𝑇𝐾0
 x 100%   
 
Keterangan :  
KTK : Tingka ketersediaan tenaga kerja   
TK1 : Tenaga kerja tersedia  
TK0 : Tenaga kerja yang dibutuhkan  
 
b. Analisa Material Terhadap Efektivitas Biaya  
Variabel material didefinisikan sebagai bahan bangunan yang tersedia untuk konstruksi yang 
digunakan dalam proses penyelesaian kegiatan proyek.  Variabel ini diukur dengan menghitung antara 
material yang tersedia dengan material yang direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat 
ketersediaan material tersebut adalah sebagai berikut:   
 
KMTRL =  
𝑀𝑇𝑅𝐿1
𝑀𝑇𝑅𝐿0
x 100%   
 
Keterangan :  
KMTRL : Tingkat ketersediaan tenaga kerja  
MTRL1 : Material tersedia 
MTRL0 : Material yang dibutuhkan 
 
c. Analisa Peralatan Terhadap Efektivitas Biaya 
Variabel peralatan didefinisikan sebagai sumber daya yang harus disediakan bagi pelaksanaan 
proyek selain pekerja, metode, uang dan material yang digunakan dalam proses penyelesaian kegiatan 
proyek.  Variabel ini diukur dengan menghitung antara peralatan yang tersedia dengan peralatan yang 
direncanakan, rumus yang digunakan untuk melihat ketersediaan peralatan tersebut adalah sebagai 
berikut:  
  
KPRL =
𝑃𝑅𝐿1
𝑃𝑅𝐿0
  x 100%   
 
Keterangan :  
KPRL : Tingkat ketersediaan peralatan   
PRL1 : Peralatan tersedia  
PRL0 : Peralatan yang dibutuhkan 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
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diperoleh dari observasi melalui wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan/kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan serta publikasi 
lainnya yang memuat informasi yang mendukung penelitian ini.   
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara dimana penulis memberikan pertanyaan 
– pertanyaan yang berhubungan dengan keterlambatan prooyek mulai dari faktor - faktor yang 
mampengaruhi keterlambatan, dampak yang di timbulkan dan solusi yang dapat di lakukan. Dimana 
responden yang dijadikan penelitian yaitu kepala proyek, koordinator pelaksana, dan pelaksana, dari 
tiga responden yang bersedia hanya satu orang yaitu kepala proyek. Karena ada beberapa faktor 
sehingga tidak bisa dilakukan wawancara, diantaranya pekerjaan yang sibuk dan tidak bisa di ganggu. 
Dari hasil penelitian ini dapat informasi atau dapat mengetahui bahwa faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi terhadap keterlambatan proyek overlay runway, dampak yang terjadi dan solusinya. 
 
4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Keterlambatan Proyek  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala proyek Overlay Runway Bandara Inter-
nasional Soekarno – Hatta, menyatakan: 
“bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap keterlambatan proyek adalah jenis keterlambatan 
yang dapat di maafkan dan keterlambatan yang mendapatkan ganti rugi, keterlambatan yang 
mendapat ganti rugi sifatnya bukan ganti rugi tapi lebih ke dispensasi perpanjangan waktu 
atau Addendum,” (Kepala proyek, 02/09/2018). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa jenis keterlambatan yang mempengaruhi terhadap 
keterlambatan proyek adalah jenis keterlambatan yang dapat dimaafkan dan jenis keterlambatan yang 
mendapakan perpanjangan waktu atau Addendum. Jenis keterlambatan yang dapat dimafkan 
merupakan keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian kejadian di luar kendali baik pemilik, 
maupun kontraktor, Pada kejadian ini kontraktor mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan 
waktu saja. Sedangkan jenis keterlambatan yang mendapat ganti rugi adalah keterlambatan yang 
diakibatkan tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik. Pada kejadian ini, kontraktor biasanya 
mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu dan tambahan biaya operasional yang 
diperlukan selama pelaksanaan keterlambatan tersebut, namun pada proyek overlay runway ini pihak 
kontraktor hanya mendapatkan perpanjangan waktu saja biaya tetap berdasarkan kontrak 
sebelumnya. 
Berdasarkan wawancara dengan kepala proyek Overlay Runway Bandara Internasional Soe-
karno – Hatta. 
“Faktor Keterlambatan yang paling utama dalam pelaksanaan Proyek Overlay Runway 
Bandara adalah window time dan Curah hujan”  
a. Kata NOTAM adalah singkatan dari Notice to Airmen 
NOTAM Bersifat untuk memberitahukan/ menginformasikan kepada pilot adanya perubahan 
saluran udara penerbangan pada bandara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi durasi waktu 
pelaksanaan pekerjaan. Apabila tidak ada NOTAM artinya kita tidak diijinkan untuk bekerja, Tetapi 
sebaliknya apabila ada NOTAM artinya diperbolehkan bekeja pada area Runway, pemberian waktu 
NOTAM itu dikeluarkan oleh AIRNAV dan durasi waktunya diatur dan disesuaikan pada jadwal 
penerbangan masing-masing bandara tergantung dari banyaknya penerbangan. Contoh di Bandara 
Soekarno - Hatta Notam dari jam 23:00 – 04:45 artinya jam kerja hanya 5-6 jam/hari. 
b. Curah Hujan  
Faktor utama penghambat/keterlambatan proyek yaitu cuaca apabila dalam pelaksanaan terjadi 
curah hujan baik hujan sedang atau tinggi secara mutu tidak diijinkan dilakukan pekerjaan.”(Kepala 
proyek, pengendalian dan pelaksana proyek, 02/092018.) 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor yang mempengaruhi ketelambatan yaitu 
faktor perijinan, dimana faktor perijinan berada pada kelompok jenis keterlambatan yang mendapat-
kan ganti rugi, namun pada proyek ini kontraktor hanya mendapatkan perpanjangan waktu saja. 
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Dalam pelaksanaan pekerjaan overlay pihak perusahaan mengalami hambatan yaitu, cuaca 
buruk dan notam. Hambatan tersbut mengakibatka proyek yang dikerjakannya mengalami 
keterlambatan dalam penyelesesain proyek dimana proyek tersebut selesai melebihi waktu yang 
sudah direncanakan sebelumnnya. 
Faktor cuaca buruk sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan overlay, karena sifat 
hotmix harus berada dalam keaadan kering dan kondisi yang kering juga. Berdasarkan syarat – syarat 
teknik pekerjaan aspal bahwa sebelum operasi pengerasan dimulai, screed paver harus dipanaskan 
dan campuran aspal harus dimasukan/dituang kedalam paver dalam pada satu temperatur di dalam 
batas – batas antara 1400 - 1100 C, secepatnya setelah campuran tersebut telah disebarkan dan 
menurun, permukaan tersebut harus diperiksa dan setiap kuliatas tidak baik harus diperbaiki, suhu 
campuran lepas terpasang harus dipantau dan penggilasan akan dimulai dengan suhu campuran 
tersebut turun di bawah 1100 C dan harus diselesaikan sebelum suhu turun di bawah 650 C. 
Berdasarkan persyaratan tersebut pada pelaksanaan pekerjaan overlay runway sering terjadi 
mengalami penundaan pekerjaan karena kondisi cuaca dan suhu yang tidak memadai. Berdasarkan 
hasil wawancara bahwa pelaksanaan overlay runway dilaksanakan setelah selesai penerbangan yaitu 
sekitar jam 11 malam sampai dengan jam 5 pagi. Karena waktu yang diberikan sedikit oleh pemilik 
proyek, maka ketika cuaca buruk terjadi pekerjaan proyek tidak terlaksana sehingga hari tersebut 
tidak ada pekerjaan, bahkan apabila pesiapan produksi sudah dilakukan sampai produksi hotmix 
selesai ketika akan di hamparkan terjadi hujan maka penghamparan hotmix tidak bisa dilaksankan 
dan hotmix terbuang sia – sia. Akibat kejadian tersebut perusahaan biasanya mengalami kerugian 
mencapai 22 juta setiap satu kali gagal penghamparan hotmix.  
Untuk meminimalisir kejadian tersebut pihak perusahaan bekerjasama dengan BMKG. BMKG 
merupakan lembaga yang bergerak di bidang geologi salah satunya memprediksi cuaca yang akan 
terjadi dimasa yang akan datang, untuk bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) pihak perusahaan harus membayar permiggu sebesar 5 juta, dimana biaya terse-
but temasuk kedalam Biaya Umum Langsung. Dengan adanya informasi dari BMKG sebelum per-
siapan produksi dan penghamparan hotmix biasanya tim melihat terlebih dahulu kondisi cuaca. Ada-
pun suhu yang tidak memenuhi standar pelaksanaan hotmix para tim meminimalisirnya menggunakan 
lampu sebanyak kurang lebih 30 lampu dengan atau sampai dengan suhu yang dibutuhkan.  
Sebelumnya sudah dibahas mengenai tahapan - tahapan dalam pekerjaan overlay adapun 
kegiatan yang tidak bisa laksanakan ketika cuaca buruk yaitu saat penghamparan hotmix, karena 
berdasarkan persyaratan – persyaratan teknik pekerjaan aspal kondisi area harus dalam keadaan 
kering. Keadaan kondisi disekitar proyek berdasarkan data yang di dapat dari Accuweather bahwa 
bulan yang sering mengalmi hujan yaitu bulan Januari, Maret, April dan Mei. Dari data tersebut dapat 
dikatakan bahwa pekerjaan pada bulan –bulan tersebut tidak efektif karena banyak penundaan 
pekerjaan dan hasil wawancara sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain dari kondisi cuaca 
pekerjaan overlay runway terhambat dengan adanya NOTAM. NOTAM merupakan singkatan dari 
Notice to Airmen NOTAM Bersifat untuk memberitahukan/ menginformasikan kepada pilot adanya 
perubahan saluran udara penerbangan pada bandara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi durasi 
waktu pelaksanaan pekerjaan. Apabila tidak ada NOTAM artinya tidak diijinkan untuk bekerja, Tetapi 
sebaliknya apabila ada Notam artinya diperbolehkan bekeja pada area Runway, pemberian waktu 
NOTAM itu dikeluarkan oleh AIRNAV dan durasi waktunya diatur dan disesuaikan pada jadwal 
penerbangan masing-masing bandara tergantung dari banyaknya penerbangan. 
Padatnya penerbangan maka semakin sedikit perijinan/NOTAM dikeluarkan sehingga dalam 
seminggu apabila penerbangan sedang padat – padatnya NOTAM dilkeluarkan hanya 4 hari ijin kerja 
sedang berdasarkan perhitungan minimal pekerjaan dalam seminggu dengan panjang Runway 3600  
meter dan lebar 60 meter yaitu 5 hari, bahkan apabila bulan – bulan dimana musim liburan NOTAM 
dikeluarkan dalam seminggu cuma 2-3 hari kerena pelayanan penerbangan sampai 24 jam, biasanya 
bulan juni dimana bulan liburan sekolah setelah kenaikan kelas, dan di tambah kemarin bersamaan  
libur Idul Fitri, dan akhir bulan  Desember dimana di penghujung akhir tahun tersebut biasanya libur 
panjang.  
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut 
29  © 2018 Jurnal STT-Garut All Right Reserved 
Sebagai perbandingannya penulis juga melakukan wawancara terhadap AMP yang berada di 
daerah Unit produksi palimanan, dan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor cuaca sangat ber-
pengaruh terhadap pelaksanaan produksi hotmix, mereka memperhatikan keadaan kondisi cuaca dan 
suhu disekitarnya, kemudian mereka juga mengacu kepada standar yang ditentukan. 
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi 
terhadap keterlambatan proyek adalah faktor cuaca buruk/musim hujan. Untuk memaksimalkan 
waktu yang sedikit itu pihak kotraktor membuat strategi pelaksanaan overlay runway yaitu dengan 
cara membagi tim/grup, tiap sekali penghamparan atau segmen dibagi menjadi 3 grup. Masing – 
masing grup didukung dengan 1 unit finisher, 2 unit tendem, 2 unit tire roller, 5 unit dump truck, 
pekerja hampar/paving 7 – 10 orang, aspal distributor dan 1 unit compressor.  
 
Tabel 4.1 presentase faktor  yang mempengaruhi keterlambatan proyek  
 
No Faktor yang mempengaruhi Sumber presentase 
1. Cuaca buruk Kepala proyek, pelaksan, pengendalian 50% 
2. NOTAM Kepala proyek, pelaksana, pengendalian 50% 
Sumber: PT. HAKAASTON, 2018 
 
4.2 Analisa Efektivitas Terhadap Waktu  
d. Variabel Tenaga Kerja Terhadap Efektivitas Waktu  
Dalam pelaksanaan pekerjaan overlay runway bandara internasional soekarno – hatta dibutuhkan 
yang namanya tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan 
sekitar 55 orang dan tersedian sebanyak 55 orang, untuk mengetahui presentase efektivitas tenaga 
kerja terhadap waktu adalah: 
 
𝐾𝑇𝐾 =
(𝑇𝑘1)
(𝑇𝑘0)
 x 100% 
𝐾𝑇𝐾 =  
55
55
 x 100% 
= 100% 
 
Berdasarkan perhitungan efektivitas di atas bahwa efektivitas tenaga kerja terhadap waktu adalah 
100% 
 
e. Variabel Material Terhadap Efektivitas Waktu  
Untuk menganalisa efektivitas material terhadap waktu peneliti mengambil sempel pekerjaan 
yaitu pada bulan januari 2017, dimana material yang direncanakan adalah 137.848.98 ton dan yang 
terealisasinya 41.369.66 ton. Untuk mengetahui presentase efektivitas material terhadap waktu ada-
lah: 
𝐾𝑀𝑇𝑅𝐿 =  
(𝑀𝑇𝑅𝐿1)
(𝑀𝑇𝑅𝐿0)
 x 100% 
𝐾𝑀𝑅𝐿 =  
41.369.66
134.848.98
 x 100% 
𝐾𝑀𝑅𝐿 = 30,68% 
Jadi pada bulan januari material terhadap efektivitas waktu sebesar 30,68%. 
 
f. Variabel Peralatan Terhadap Efektivitas Waktu  
 Berdasarkan hasil wawancara peralatan yang digunakan dalam pekerjaan overlay runway 
bandara internasional soekarno – hatta adalah 3 unit Finisher, 15 unit Dumptruk, 3 unit Compressor, 
4 unit Tire Roller, 3 unit Tendem, 1 unit Asphalt Distributor. Realisasi di lapangan jumlah peralatan 
sesuai dengan yang direncanakan, maka presentase efektivitas peralatan terhadap waktu yaitu 100%. 
Untuk menghitung efektifitas waktu proyek dapat dihitung dengan rumus: 
 
EW = 100% - ∆ 𝑊𝐾𝑇  
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∆ 𝑊𝐾𝑇 = 
(𝑊𝐾𝑇1− 𝑊𝐾𝑇0)
𝑊𝐾𝑇0
 x 100% 
∆ 𝑊𝐾𝑇 =  
(450− 691)
691
 x 100% 
∆ 𝑊𝐾𝑇 = -34,88% 
 
Jadi efektivitas waktu proyek pada pekerjaan proyek overlay runway bandara internasional soekarno 
– hatta adalah -34,88%. 
 
4.3 Analisa Efektivitas Terhadap Biaya  
 Untuk menghitung efektivitas biaya proyek menggunakan rumus: 
 
EB = 100% - ∆ 𝐵𝑦 
 
Dimana untuk menghitung material efektivitas, tenaga kerja dan peralatan terhadap biaya sama 
seperti perhitungan material, tenaga kerja dan peralatan terhadap waktu. Dengan demikian tidak perlu 
di hitung kembali. Untuk mengetahui presentase dari  
∆ 𝐵𝑦 dapat menggunakan rumus: 
 
∆ 𝐵𝑦 =
(𝐵𝑦1− 𝐵𝑦0)
𝐵𝑦0
 x 100%  
∆ 𝐵𝑦 =  
(1.095.577.920,00−4.391.277.391,98)
4.391.277.391,98
 x 100% 
∆ 𝐵𝑦 = - 75,1% 
 
Jadi efektivitas biaya proyek pada bulan januari sebesar -75,1%.  
 
Berdasarkan data dari kurva S yang diperoleh dari perusahaan yaitu pekerjaan proyek baru 
sampai bulan januari, maka perhitungan efektivitas biaya proyek keseluruhan sampai pada bulan 
januari adalah: 
 
∆ 𝐵𝑦 =
(𝐵𝑦1− 𝐵𝑦0)
𝐵𝑦0
 x 100%  
∆ 𝐵𝑦 =  
(39.768.000.000−58.668.978.000)
58.668.978.000
 x 100% 
∆ 𝐵𝑦 = - 38,22% 
 
Jadi efektivitas biaya proyek pada proyek overlay runway bandara nternasional soekarno – hatta 
sampai pekerjaan pada bulan januari 2018. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
1. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek yaitu faktor cuaca buruk dan NOTAM se-
hingga faktor keterlambatan terssebut dapat diklasifikasikan ke dalam jenis keterlambatan yang 
dapat dimaafkan dan mendapatkan ganti rugi, dengan presntase faktor cuaca buruk 50% dan 
faktor NOTAM sebesar 50%. 
2. Waktu keterlambatan yang ditimbulkan dari cuaca buruk dan NOTAM adalah 241 hari dari 
keselurahan pelasanaan proyek atau terjadi durasi keterlambatan sebesar 38,299%. Adapun dari 
aspek biaya terjadi deviasi sebesar Rp. 367.048.800.000,00 dan biaya tersebut ditanggung oleh 
kontraktor pelaksana pekerjaan.  
3. Solusi yang dapat dilakukan terhadap faktor keterlambatan tersebut adalah menghidari 
pekerjaan pada bulan – bulan dimana hujan sering turun seperti bulan September, November, 
desember, januari, februari, supaya pengeluaran untuk biaya upah tenaga kerja dan sewa alat 
dapat diminimalisir. Mempercepat pekerjaan dengan tambahan tenaga kerja dan alat, jadi 
seperti tambahan alat produksi AMP supaya lebih banyak produksi maka AMP di perbanyak 2 
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kali lipat dimana sebelumnya yaitu 2 unit maka menjadi 4 unit dan pekerjaan bertambah jadi 
perhari pekerjaan tidak hanya satu segmen namun bisa sampai 2 segmen. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil analisis penelitian, karena proyek overlay runway mengalami keterlambatan 
maka penulis ingin memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait, semoga untuk proyek se-
lanjutnya tidak mengalami keterlambatan lagi. 
a. Bagi owner  
Owner sudah memberikan tanggungjawabnya terhadap proyek tersebut dengan baik, namun 
alangkah sebaiknya memberikan ruang yang cukup kepada kontraktor dalam mengerjakan proyek 
tersebut. Supaya hasil yang diperoleh lebih optimal. 
b. Kontraktor  
Berdasarkan faktor jenis keterlambatan di atas yang mempengaruhi keterlambatan proyek, 
sebagai kontraktor harus lebih memahami lagi terhadap kondisi alam sekitar supaya keterlambatan 
yang disebabkan oleh cuaca buruk dapat diminimalisir dengan baik. Kemudian faktor yang timbul 
dari owner, kontraktor harus lebih banyak berkoordinasi dengan pihak owner supaya owner dapat 
mengetahui kondisi di lapangan dan memberikan ijin pengerjaanya tidak terlalu di perketat.  
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